

Министерство образования Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Сельскохозяйственный техникум»
г. Бугуруслана Оренбургской области



Утверждаю
Директор ГАПОУ «СХТ»
Н.Ю. Гайструк

Дорожная карта

**по введению федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)
в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана Оренбургской области**

| ШАГ | Мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки |
|---|---|--|-------------------------------|
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС СОО | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | Основная образовательная программа | До 01.11.2019 |
| | Разработка и утверждение модели организации внеурочной деятельности | Модель организации внеурочной деятельности | До 01.12.2019 |
| | положение о внутренней системе оценки качества образования | Локальный нормативный акт | До 01.12.2019 |
| | Внесение изменений в локальные нормативные акты профессиональной образовательной организации в части регламентирующей реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | Локальный нормативный акт | До 01.11.2019 |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС СОО | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Организация системы мероприятий, обеспечивающих знакомство и изучение документов по внедрению ФГОС СОО | До 15.10.2019, в течение года |
| | Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС СОО | Приказ о создании рабочей группы | До 20.10.2019 |
| | Организация мониторинга готовности профессиональной организации к введению ФГОС СОО | Аналитические материалы | До 25.10.2019 |
| | Участие в мероприятиях регионального учебно-методического объединения по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | Методические рекомендации | В течение года |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Создание условий по научно-методическому сопровождению введения ФГОС СОО | Информирование, консультирование педагогов, родительской общественности по вопросам реализации ФГОС СОО | Информация на сайте образовательной организации, методические рекомендации для преподавателей | До 21.10.2019 |
| | Обновление учебной и учебно-методической литературы в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Укомплектованность библиотеки учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО | До 01.12.2019 |
| | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС СОО | План методической работы | До 01.11.2019 |
| | Методическое сопровождение педагогов при разработке рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Методические рекомендации, рабочие программы | До 01.12.2019, в течение года |

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС СОО | Анализ кадрового обеспечения ФГОС среднего общего образования | Составление плана-графика прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических работников | До 15.10.2019 |
| | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для преподавателей в рамках ФГОС | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | В течение года |
| | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС среднего общего образования: проблемы и перспективы» | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждение проблем и поиску их решения | Февраль 2019 года |
| | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей | Разработка рабочих программ | В течение года |
| | Участие в областных мероприятиях (РУМО) по вопросам введения реализации ФГОС СОО | План-график | В течение года |
| | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО, тарификационными характеристиками, профессиональным стандартом должностных инструкции | Должностные инструкции | До 01.12.2019 |

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС СОО | Размещение на сайте образовательной организации информации о введении ФГОС СОО | Информация на сайте | В течение года |
| | Участие в работе сетевых сообществ по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | Материалы форума | В течение года |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО | Обеспечение оснащённости техникума в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Определение необходимых изменений в оснащённости техникума с учетом требований ФГОС | До 15.12.2019 |
| | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО, программа развития | В течение года |
| | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. | Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой и т.д. | В течение года |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | <p>Обеспечение доступа преподавателей, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.</p> | <p>Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов</p> | <p>В течение года</p> |
| | <p>Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.</p> | <p>Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса</p> | <p>В течение года</p> |
| | <p>Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ</p> | <p>Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ</p> | <p>В течение года</p> |